



ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA S.A DE C.V



IV. Programas, proyectos y acciones

IV.2 Programa de Dragado

\$650.00

Nombre del proyecto: Dragado de Mantenimiento en posiciones de atraque del muelle 1 y 2 de El Sauzal

Objetivos del PMDP impactados: P1 Optimizar/proveer infraestructura

Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

ACTIVIDADES

Elaboración de Proyecto Ejecutivo (1) <i>(Real o reprogramada)</i>				100%									100%
Preparación de licitación (2) <i>(Real o reprogramada)</i>					100%								100%
Proceso de adjudicación (3) <i>(Real o reprogramada)</i>						100%							100%
Ejecución del proyecto (4) <i>(Real o reprogramada)</i>							20%	40%	40%				100%

PRESUPUESTO (miles de pesos)

Presupuesto													\$650.00
Presupuesto autorizado / modificado													\$650.00

- ◆ Fecha de publicación de la convocatoria: 30/Mayo/2010 **Fecha Real:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_
- ◆ Fecha de firma de contrato: 25/Junio/2010 **Fecha Real:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_
- ◆ Fecha de inicio: 01/Julio/2010 **Fecha Real:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_
- ◆ Fecha de conclusión: 30/Septiembre/2010 **Fecha Real:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

- (1) Concluye con entrega final del proyecto ejecutivo y paquete de concurso.
- (2) Concluye con publicación de convocatoria.
- (3) Concluye con el fallo y la firma del contrato.
- (4) A partir de la fecha de inicio de trabajos, hasta la fecha de conclusión de contrato.