

(4) A partir de la fecha de inicio de trabajos, hasta la fecha de conclusión de contrato.

Nombre del proyecto: Supervisión de la Construcción de la 2da Etapa del Proyecto de Adecuación de la Aduana
Objetivos del PMDP impactados: P1 Optimizar/proveer infraestructura
P2 Garantizar a los clientes la seguridad de sus cargas
P3 Asegurar el ordenamiento estratégico del puerto
P8 Mejorar la comunicación y eficiencia de los servicios y procesos para las C.P.

| | Ene | Feb | Mzo | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | | | |
| Elaboración y firma de Convenio con el SAT para aportación de los Recursos (1) | 20% | 40% | 40% | | | | | | | | | | 100% |
| <i>(Real o reprogramada)</i> | | | | | | | | | | | | | 0% |
| Supervisión del Proyecto de la 2da etapa de la Aduana (2) | | | | 10% | 10% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% |
| <i>(Real o reprogramada)</i> | | | | | | | | | | | | | 0% |

PRESUPUESTO (miles de pesos)

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|
| Presupuesto | | | | | | | | | | | | | \$2,700.00 |
| Presupuesto autorizado / modificado | | | | | | | | | | | | | \$2,700.00 |

♦ **Fecha de inicio:** 01/Abril/2010 **Fecha Real:** ____/____/____
♦ **Fecha de conclusión:** 30/Diciembre/2010 **Fecha Real:** ____/____/____

(1) Concluye con entrega de los recursos financieros para el SAT
(2) A partir de la fecha de inicio de trabajos, hasta la fecha de conclusión de contrato.

Nota: La ejecución de la segunda etapa del proyecto de aduana será adjudicada y contratada por el SAT y con sus recursos por un monto aproximado de 55 millones de pesos; además existe un compromiso por APIENS de aportar los recursos financieros para la supervisión de esta etapa y el SAT se encargará de adjudicar y contratar la supervisión de esta obra. Por lo anterior las fechas de inicio y conclusión dependen del SAT.